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Información relevante

Para el desarrollo de la socialización del PERT 2026-2035 es necesario 

mencionar lo siguiente: 

1. Los micrófonos estarán en silencio durante la presentación para evitar interrupciones

2. Estará habilitada la opción de envío de consultas durante la presentación mediante el chat

3. Se dará respuesta a las preguntas enviadas en el chat o al final de la presentación

4. En caso sea necesario, al final de la sesión, y para atender a las consultas en el chat se 

habilitará el micrófono para la participación según sea requerido por los asistentes

5. La presentación de esta sesión, y el informe del PERT 2026-2035 estará disponible a partir del 

jueves 9 de octubre, 8 am, en la página web del CND.  



Información relevante

El informe del PERT 2026-2035 y los 

anexos estarán disponibles a partir del 

jueves 9 de octubre en el sitio web del 

CND. 

Estará disponible una ventana para el 

envío de comentarios, que podrán ser 

remitidos hasta el 15 de octubre de 

2025 a las 23:59
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Introducción



Introducción

El Centro Nacional de Despacho (CND), en su calidad de operador del sistema, prepara un 
Plan de Expansión de la Red de Transmisión (PERT) bajo un horizonte de diez años. 

Objetivo:

Garantizar la calidad, seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico considerando el 
crecimiento natural de la demanda eléctrica. 

Como: 

Se busca garantizar que la red cuente con capacidad de transporte para suplir la energía a los 
usuarios al menor costo posible. Se establecen metodologías y criterios de planificación acorde 
a la regulación nacional y regional. 

Por qué es importante:

Para determinar la mejor alternativa para una red de transmisión que permita el desarrollo de 
un sector eléctrico sostenible y que mejore las condiciones y oportunidades para los usuarios

Plan de Expansión de la Red de Transmisión

Es un cronograma de obras que se identificaron, acorde a la metodología establecida, como las más 
adecuadas para poder transportar la energía eléctrica en el sistema en un horizonte definido. 



Visión estratégica a diez años

Crecimiento sostenido

Integración regional 

Seguridad y confiabilidad



Contexto y panorama actual de la red de 
transmisión



Contexto y panorama actual de la red de transmisión

Para realizar la planificación de la expansión de la red de transmisión es necesario contextualizar las particularidades 

del sistema eléctrico hondureño y su estado actual, particularidades como el comportamiento de la demanda nacional, 

la producción y la capacidad instalada de las tecnologías que componen la matriz de generación de energía eléctrica. 

Crecimiento de la demanda
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Búnker y diésel Hidroeléctrica Solar FV Eólico Biomasa Carbón/Petcoke Geotérmico

Capacidad instalada en el SIN por tecnología, periodo 2021-2024

Energía: Crecimiento 7.2% de 2023 a 2024

Potencia: Crecimiento 7.1% de 2023 a 2024

Instalado: 3,275.8 MW,  1,301.6 Térmico, 1974.2 Renovable

Potencia firme: 1,933.7 MW



Topología actual del sistema de transmisión

En general, la red de transmisión en 

Honduras comprende un total de 89 

subestaciones eléctricas, 

Considerando las características de 

los equipos de transformación instalados, 

estos pueden clasificarse como se 

describe a continuación:

1. Dos subestaciones con niveles de 

tensión 230, 138, 69 kV;

2. Tres subestaciones con niveles de 

tensión 230, 138 kV;

3. Una subestación con niveles de 

tensión 230, 69 kV;

4. Tres subestaciones con niveles de 

tensión 138, 69 kV;

5. Dieciocho subestaciones en 230 kV;

6. Treinta y nueve subestaciones en 138 

kV;

7. Veinticuatro subestaciones en 69 kV.

Contexto y panorama actual de la red de transmisión



Para la elaboración del PERT, inicialmente se identifican los problemas presentados en la red 
de transmisión actual. Las restricciones más severas para el sistema son las siguientes:

Å Circuito radial en El Paraíso

Å Circuito radial en el Litoral Atlántico

Å Circuito radial en Olancho

Å Circuito radial en Occidente

Å Capacidad de transformación en el Distrito Central

Å Corredor de 138 kV en zona central del país

Å Limitantes en las líneas L615 y L637 en la zona sur

Å Capacidad de transferencia de potencia con el Sistema Eléctrico Regional

Contexto y panorama actual de la red de transmisión

Restricciones en la red de transmisión



Restricciones actuales en la red de transmisión

Litoral  Atlántico

Condiciones operativas en la zona del Litoral Atlántico, sin generación termoeléctrica local

Olancho

Condiciones operativas en Olancho, demanda máxima nocturna, temporada húmeda, 

contingencia línea L443



Distrito  Central

Condiciones operativas en el Distrito Central, demanda máxima diurna, temporada seca, contingencia 

de uno de los transformadores en la subestación Suyapa

El Paraíso

Condiciones operativas en El Paraíso, demanda máxima nocturna, temporada seca, Tres Valles 

fuera de servicio

Restricciones actuales en la red de transmisión



Corredor de 138 kV en zona central del país

Condiciones operativas en el Corredor de 138kV, demanda 

máxima diurna, temporada seca, contingencia L501 CRL-RLN

Zona Occidental

Condiciones operativas en Occidente, demanda máxima diurna, temporada seca y ASR 

despachada a la mitad de su capacidad máxima

Restricciones actuales en la red de transmisión



Capacidad de transferencia regional

Máxima capacidad de transferencia HN-NI y NI-HN

Zona sur

Condiciones operativas en la zona sur, demanda máxima diurna con porteo sur-norte

Restricciones actuales en la red de transmisión



Metodología y procedimiento de 
planificación



Etapas generales de la planificación



Criterios de planificación

Horizonte: 10 años, 2026-2035

Demanda base: 2024

Tasa de descuento real: 10.13%

Costo de energía no suministrada: 1574 USD/MWh (2%)

          2143 USD/MWh (98%)

Flujo  de potencia máximo: 100 % operación normal

          105 % condición de emergencia

Rango de voltaje permitido: Ñ 5% operación normal

            Ñ 7% condición de emergencia

Costos de inversión: Consultoría especializada 



Insumos generales para la planificación



Características

Å Considera flujo linealizado en los elementos de la red de transmisión

Å Identifica sobrecargas en la red bajo condiciones operativas normales

Å Optimiza la cartera de proyectos para eliminar las sobrecargas identificadas

Å Considera diferentes escenarios hidrológicos para la operación óptima de la generación

Å Algoritmo combinatorio de los proyectos definidos como candidatos

Limitaciones

Å No detecta restricciones asociadas a la potencia reactiva en el sistema

Expansión optimizada



Expansión optimizada

Proceso general de la etapa



Alcance

Å 10 escenarios hidrológicos analizados: serie promedio, serie seca y serie húmeda

Å 24 bloques mensuales 

Å 32 proyectos candidatos para expansión

Å Monitoreo de todos los elementos de la red

Más de 2 millones de combinaciones de escenarios operativos y topologías de la 
red. 

Expansión optimizada



Características

Å Contempla flujos de potencia AC en la red de transmisión

Å Se modela la operación en escenarios de alta exigencia para el sistema

Å Modelo de red preparado para estudios eléctricos

Å Analiza operación en condiciones de contingencia simple, N-1

Å Identifica los candidatos más adecuados para cumplir los CCSDM ante condiciones exigentes

Limitaciones

Å Dificultad de analizar la operación en múltiples escenarios de demanda y generación

Expansión para confiabilidad y resiliencia



Expansión para confiabilidad y resiliencia



Alcance

Å Diez escenarios de demanda anuales contemplados

Å Seis combinaciones de transacciones regionales de porteo, importación y exportación

Å Diez años de análisis mediante estudios eléctricos

Å Contingencia de todos los elementos de la red de transmisión con voltaje superior a 69 kV

Å Sensibilidades para condiciones de alta exigencia basadas en experiencia operativa

Más de 2500 combinaciones de escenarios operativos y topologías de la red. 

Expansión para confiabilidad y resiliencia



Características

Å Identifica proyectos que buscan acercar la red de transmisión a los usuarios a nivel de 
distribución

Å Establecer nuevas subestaciones destinadas principalmente al suministro de carga

Å Permitir la capacidad de la red para atender a los usuarios finales

Expansión para mejoras en la calidad

 del servicio de distribución

Limitaciones

Å Su objetivo no es atender restriccioness directas en la red de transmisión. 



Proyectos en desarrollo y con 
financiamiento



Seis proyectos actualmente en 
desarrollo divididos en nueve 
etapas.

Proyectos en desarrollo

NÁ Proyectos
Año de entrada en 

operación

1 Compensación reactiva capacitiva 2026

2 Subestación Terrero Blanco 2026

3 Línea de transmisión LNZ-MFL y ampliación de subestación Laínez 2026

4 Línea de transmisión PGR-SPS y ampliación de subestación Santa Marta 2027

5 Subestación El Sitio 2027

6 Proyecto NEG-YRD-ARN-CCD-RGU

NEG-YRD 2028

YRD-ARN-CCD 2029

CCD-RGU 2030



Cuatro proyectos con 
financiamiento, divididos en 
seis etapas

Proyectos con financiamiento

NÁ Proyectos
Año de entrada 

en operación

1 Proyecto LEC-SRD-SRS 2030

2 Línea de transmisión AMT-TLG 2030

3 Proyecto MAS-LVI -BER-CIR 2029

4 Proyecto L613-ZMD-DND-TRB

L613-ZMD 2028

ZMD-DND 2029

TRB-DND 2030



Resultados identificados en la 
planificación de la transmisión



Resultados de expansión optimizada

Resultados

Å Cinco proyectos 
adicionales.

Å Costo estimado de 91.27 
MUSD

NÁ Proyectos
Año de entrada 

en operación

Costo de inversión 

[MUSD]

1 Subestación Villanueva II y línea de transmisión SPS-VNU 2027 13.82

2 Repotenciación de la línea L512 CHM-LVI 2027 4.71

3 Línea de transmisión PRD-AGC y repotenciación de L615, L617 y L637 2030 43.42

4 Línea de transmisión LVI-SPS y LVI-PGR 2031 21.96

5 Línea de transmisión CRL-RLN 2030 7.36



Expansión para confiabilidad y resiliencia

Resultados

Å 14 proyectos identificados

Å Costo estimado de 457.90 
MUSD

NÁ Proyectos
Año de entrada en 

operación

Costo de inversión 

[MUSD]

1 Compensación reactiva capacitiva en Distrito Central 2028 4.85

2 Compensación reactiva capacitiva en Litoral Atlántico 2028 5.36

3 Compensación reactiva inductiva en Zona Sur 2028 17.52

4 Compensación serie en líneas L526 y L527 2028 15.1

5 Subestación El Taladro 2029 30.64

6 Proyecto Coyoles central II y Ceiba Sur 2029 46.53

7 Ampliación Caracol 230 kV 2029 32.76

8 Subestación Concepción del Sur 2030 40.67

9 Compensación reactiva capacitiva en Catacamas 2030 1.98

10 Proyecto Juticalpa Dos ï El Carbón 2031 95.85

11 Ampliación de subestación Cañada 2032 20.08

12 Línea de transmisión Talanga ï Yoro II 2033 61.69

13 Línea de transmisión Terrero Blanco - Juticalpa II 2033 27.41

14 Línea de transmisión El Bijagual - Zamorano II 2033 53.27



Expansión para mejora del servicio de distribución

NÁ Proyectos
Año de entrada en 

operación

Costo de inversión 

[MUSD]

1 Subestación El Ocotillo 2031 10.34

2 Subestación Santa Rita 2029 10.34

3 Subestación La Flecha y línea de transmisión La Entrada ï La Flecha 2033 37.43

4 Subestación La Labor y línea de transmisión Santa Rosa - La Labor 2031 25.26

5 Proyecto La Paz ï La Esperanza ï Erandique

Subestación LPZ 2029 14.59

Subestación EPZ 2031 42.34

Línea de transmisión ERA-EPZ 2033 31.92

6 Subestación Taujica 2030 7.31

7 Subestación Chamelecón 2034 7.31

8 Subestación Cerro grande 2031 12.69

9 Subestación Tizatillo 2032 10.34

10 Subestación Pueblo Nuevo 2033 6.09

11 Subestación El Tránsito 2029 11.77

12 Subestación El Trapiche 2034 10.34

13 Subestación Mogote 2032 14.4

14 Subestación Armenta 2032 7.31

15 Subestación Arizona 2030 7.31

16 Subestación Tatumbla 2033 6.09

17 Subestación Choluteca Este 2029 10.34

18 Subestación Gualala 2032 11.77

19 Subestación Copán I 2031 11.77

20 Transformador Ojo de Agua 2033 1.3

21 Subestación San Francisco de La Paz y San Esteban 2031 20.69

22 Subestación Cuyamel y Línea de transmisión CYL-MAS 2034 21.09

Resultados

Å 22 proyectos de expansión

Å Costo estimado de 350.17 
MUSD



Resumen de proyectos

El costo estimado de los proyectos contemplados en el presente Plan de Expansión es de 899.34 MUSD, y 

contemplan refuerzos con diferentes beneficios para la red de transmisión, con impacto directo también sobre la 

calidad del servicio a nivel de distribución. Es importante mencionar que, para los proyectos en desarrollo o que 

ya cuentan con financiamiento definido, no se cuantifica su costo de inversión en el presente plan. En la 

siguiente tabla se desglosa los costos de inversión para cada etapa de expansión.

Etapa
Costo de inversión 

[MUSD]

Expansión optimizada 91.27

Expansión para confiabilidad y resiliencia 457.90

Proyectos de mejora en la calidad de distribución 350.17

Total 899.10



Proyectos por zona de influencia



Ampliaciones Valle de Sula

Etapa Proyecto
Costo 

[MUSD]

Optimización

Subestación Villanueva II (VND) 13.82

Repotenciación de la línea L512 (CHM-LVI) 4.71

La Victoria ï San Pedro Sula Sur (LVI-SPS) y La Victoria 

ï Progreso (LVI-PGR)
21.96

Confiabilidad
Compensación serie en líneas L526 y L527 San Pedro 

Sula Sur ï Agua Prieta
15.10

Distribución

Subestación Cuyamel y línea de transmisión Masca ï 

Cuyamel
21.09

Subestación Ocotillo 10.34

Subestación Armenta 7.31

Subestación Chamelecón 7.31

Desarrollo
Línea de transmisión PGR-SPS y ampliación de 

subestación Santa Marta
---

Con 

financiamiento

Proyecto Masca ï La Victoria ï Bermejo ï 
Circunvalación

---



Etapa Proyecto
Costo 

[MUSD]

Optimización

Subestación Villanueva II (VND) 13.82

Repotenciación de la línea L512 (CHM-LVI) 4.71

La Victoria ï San Pedro Sula Sur (LVI-SPS) y La Victoria 

ï Progreso (LVI-PGR)
21.96

Confiabilidad
Compensación serie en líneas L526 y L527 San Pedro 

Sula Sur ï Agua Prieta
15.10

Distribución

Subestación Cuyamel y línea de transmisión Masca ï 

Cuyamel
21.09

Subestación Ocotillo 10.34

Subestación Armenta 7.31

Subestación Chamelecón 7.31

Desarrollo
Línea de transmisión PGR-SPS y ampliación de 

subestación Santa Marta
---

Con 

financiamiento

Proyecto Masca ï La Victoria ï Bermejo ï 
Circunvalación

---

Ampliaciones Valle de Sula



Corredor centro-norte

Etapa Proyecto
Costo 

[MUSD]

Optimizada Línea de transmisión Cañaveral ï Río Lindo (CRL-RLN) 7.36

Confiabilidad

Subestación El Taladro 30.64

Ampliación Caracol 230 kV y habilitación de segundo 
circuito SPS-SBV 230 kV

32.77



Corredor centro-norte

Etapa Proyecto
Costo 

[MUSD]

Optimizada Línea de transmisión Cañaveral ï Río Lindo (CRL-RLN) 7.36

Confiabilidad

Subestación El Taladro 30.64

Ampliación Caracol 230 kV y habilitación de segundo 
circuito SPS-SBV 230 kV

32.77



Distrito Central

Etapa Proyecto
Costo 

[MUSD]

Confiabilidad
Ampliación Cañada 230 kV 20.08

Compensación reactiva capacitiva en Distrito Central 5.09

Distribución

Subestación Pueblo Nuevo 6.09

Subestación Cerro Grande 12.69

Subestación Mogote 14.40

Subestación Tizatillo 10.34

Subestación Tatumbla 6.09

Subestación El Trapiche 10.34

Desarrollo

Subestación El Sitio ---

Línea de transmisión LNZ-MFL y ampliación de 
subestación Laínez

---


